工事変更契約の内容　　2022C4-027

湊川町２丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町２丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月20日から令和6年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　203,082,000円

変更額　　12,978,900円

変更後　　216,060,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町４丁目４番１２号
窪田工業（株）
代表取締役　　窪田　昌実

◆備　考