
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 多聞台３丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管渠更生工  φ200㎜ L=767.12ｍ  φ250㎜ L=643.82ｍ 

 ・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工  １式 

 ・ﾏﾝﾎｰﾙ修繕工   １式 

 ・取付管及びます工  １式 

 ・付 帯 工  １式 

契約変更の理由 

① 事前調査の結果、下記の工種において数量が増減となる。 

・管きょ更生工において、事前調査のみ路線については、異常箇所が確認された 

また、布設替路線については、管更生可能な異常のみであったため、増工となる。 

・取付管更生工において、当初想定より異常箇所が多かったため、増工となる。 

・管きょ布設替え工において、管更生可能な異常のみであったため、減工となる。 

・取付管およびます工において、当初想定より異常箇所が少なかったため、 

減工となる。 

・付帯工において、布設替路線の廃止及び取付管及びます工の施工数量が減ったため、 

   減工となる。 

  ・準備費において、前処理工の必要が生じたため、増工となる。 

② 仮設工において、警察及びバス管理者との協議により、施工時の交通誘導員の 

配置人員が増えたため、数量が増工となる。 

③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


