
設 計 変 更 理 由 書  
神 戸 市 

工 事 名 令和5年度 農道舗装工事 

工事概要 

  （当初）アスファルト舗装工 ４３００ｍ2  

 

  （変更）アスファルト舗装工 ４９８０ｍ2  

 

 

設計変更の理由 

 

1） 淡河町萩原工区において、地元要望により「（仮称）萩原北線」の舗装を追加指示したため

アスファルト舗装工が数量増となった。 

 

 

 

 

 


