工事変更契約の内容　　2022D4-032

神戸港地方字前山災害復旧工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸港地方字前山

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月25日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　68,721,400円

　　変更額　　2,129,600円

　　変更後　　70,851,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目８番８号
八雲建設（株）
代表取締役　　松本　将志

◆備　考