
工事変更契約の内容 2023D1-077

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月27日・変更契約日

山手幹線スロープ設置工事

神戸市中央区割塚通１丁目～２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月21日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

57,904,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,484,000円変更額

69,388,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区小河通２－２－５

（株）六甲グリーン

代表取締役 坂元 龍治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


