工事変更契約の内容　　2023E1-029

新港東Ｖ上屋ＬＥＤ化照明工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町１２－１（新港東Ｖ上屋）

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月12日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　16,162,300円

変更額　　198,000円

変更後　　16,360,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影中町１－９－１５
御影電気産業（株）
代表取締役　　森岡　孝之

◆備　考