
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

霞ヶ丘学童保育コーナー整備電気設備工事 

契約変更概要 

 

① 工期を令和６年３月２９日に変更。（２９日延長）。 

 

契約変更の理由 

 

① 別途建築工事の工期延期に伴い、電気設備工事の工期も延期する。（増額変更） 

（公表様式第 6号） 


