
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 浜中ポンプ場スクリューポンプ室下水道土木施設防水被覆工事 

契約変更後の工事概要 

・劣化部除去工 V＝4.5m3 

・鉄筋処理工  L＝169.0m 

・断面修復工  V＝68.7㎡ 

・防水被覆工  A＝221.0㎡ 

・仮設工 １式 

 

契約変更の理由 

 

１. 劣化部除去工、断面修復工の増工 

現地調査の結果、劣化部除去、断面修復が必要な箇所が増となったため 

増工となる。 

   

２. 鉄筋処理工の減工 

 現地調査の結果、鉄筋処理が必要な箇所が減となったため減工となる。 

 

 

３. 防水被覆の減工 

 現地調査の結果、防水被覆が必要な箇所が減となったため減工となる。 

 

（公表様式第６号） 


