
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 大原山公園テニスコート改修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）         （変更）     

 

・砂入り人工芝撤去工            1550㎡  →    1970㎡ 

・砂入り人工芝舗装工           1550㎡  →   1970㎡ 

 

 契約変更の理由 

 

1. 現地精査の結果、経年劣化の著しいコートが１面確認されたため、施工範囲に

追加し、当初の４面から５面へ増加する。 

これに伴い、砂入り人工芝撤去工及び舗装工が増加するほか、運搬費及び処分

費が増加する。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


