
工事変更契約の内容 2025E1-033

・発注者 神戸市

令和8年4月20日・変更契約日

新港東地区雨水蓋補修工事

神戸市中央区小野浜町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年11月27日から令和8年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,946,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

128,700円変更額

25,075,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷字光松谷７－１１

スミタ

代表 住田 宇市

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


