
工事変更契約の内容 2025E1-056

・発注者 神戸市

令和8年4月13日・変更契約日

六甲アイランドヤード照明ＬＥＤ化工事

神戸市東灘区向洋町西２丁目ほか・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和8年3月13日から令和8年12月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

200,406,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,101,000円変更額

202,507,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２

サン電設工業（株）

代表取締役 池田 佳隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


