
工事変更契約の内容 2025A3-068

・発注者 神戸市

令和8年5月26日・変更契約日

大井住宅外壁改修他工事

神戸市兵庫区大井通１丁目１番４号・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年11月28日から令和8年5月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

47,133,790円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-770,137円変更額

46,363,653円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 中尾 英博

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


