
工事変更契約の内容 2025A4-007

・発注者 神戸市

令和8年5月14日・変更契約日

北神区役所発電設備設置工事

神戸市北区藤原台中町１丁目２・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和7年7月16日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

56,195,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,347,000円変更額

73,542,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区駅前通５丁目１番１８号

東洋電気工事（株）

代表取締役 合田 吉伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


