
工事変更契約の内容 2025A2-073

・発注者 神戸市

令和8年6月25日・変更契約日

松寿園外壁・屋根改修工事

神戸市長田区丸山町2丁目3-17・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年11月12日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

148,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,618,000円変更額

162,118,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目１番１号

寄神建設（株）

神戸営業所

所長 植田 和博

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


