
工事変更契約の内容 2025A3-043

・発注者 神戸市

令和8年6月22日・変更契約日

磯上住宅給水管改修工事

神戸市中央区八幡通３丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和7年9月18日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

64,999,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

286,000円変更額

65,285,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区弥栄台４丁目１番３

モンノ（株）

代表取締役社長 門野 裕太

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


