
工事変更契約の内容 2025A3-046

・発注者 神戸市

令和8年6月24日・変更契約日

東多聞住宅３６・３７号棟外壁改修他工事

神戸市垂水区学が丘６丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年9月18日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

347,710,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

16,434,000円変更額

364,144,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区森友５丁目５３番地の１

（株）四ッ橋組

代表取締役 四ッ橋 次雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


