
工事変更契約の内容 2025A3-060

・発注者 神戸市

令和8年6月25日・変更契約日

友田住宅外壁改修他工事

神戸市灘区友田町5丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月10日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

104,720,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,623,000円変更額

112,343,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－２－２３

（株）隆建

代表取締役 水本 隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


