
工事変更契約の内容 2025A3-062

・発注者 神戸市

令和8年6月25日・変更契約日

一番町住宅２号棟・３号棟（南棟）外壁改修他工事

神戸市長田区一番町３丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月22日から令和8年7月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

219,890,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,695,000円変更額

222,585,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通４－１－１５

（株）須貝工務店

代表取締役 須貝 太郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


