
工事変更契約の内容 2024A3-067

・発注者 神戸市

令和8年7月24日・変更契約日

（仮称）新下山手住宅４号棟エレベーター設備工事

神戸市中央区下山手通９丁目・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和7年3月7日から令和9年7月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

49,665,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,078,000円変更額

50,743,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

兵庫県神戸市中央区加納町４丁目２番１号

フジテック（株）

神戸支店

支店長 佐藤 大助

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


