
工事変更契約の内容 2025A2-069

・発注者 神戸市

令和8年7月21日・変更契約日

ものづくり工場Ｂ棟外壁及び屋上防水改修工事

兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月28日から令和8年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

137,665,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

748,000円変更額

138,413,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区旭通２丁目１０番２５号

（株）池内工務店

代表取締役 池内 修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


