
契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 楠住宅 4 号棟外壁改修他工事 

契約変更内容 

１ 外壁改修工事の精算 

２ 防水改修工事の精算 

３ 塗装改修工事の精算 

４ 軽微な仕様・寸法の変更 

契約変更理由 

１ 足場を組んだのちに外壁や天井面の調査をした結果、躯体欠損補修等の改修箇

所が増減したため。 

２ 現場施工調査の結果、防水改修範囲、シーリング打設箇所等に変更が生じたた

め。 

３ 塗装改修範囲の増減が発生したため。 

４ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため。 


