
工事変更契約の内容 2025A3-056

・発注者 神戸市

令和8年7月29日・変更契約日

港島住宅70号棟外壁改修他工事

神戸市中央区港島中町２丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月10日から令和8年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

294,965,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,610,000円変更額

300,575,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町２丁目８番２０号

ＴＣ神鋼不動産建設（株）

代表取締役社長 北 芳男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


