
工事変更契約の内容 2025A3-067

・発注者 神戸市

令和8年9月15日・変更契約日

深江北住宅1・2号棟エレベーター設置他機械設備工事

神戸市東灘区本庄町2丁目2番10【1号棟】神戸市東灘区深江北町3丁・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和7年10月22日から令和9年3月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,357,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,097,000円変更額

102,454,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区南五葉４丁目８番５０号

（株）石井管工

代表取締役 石井 督仁

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


