
工事変更契約の内容 2025C4-010

・発注者 神戸市

令和8年9月4日・変更契約日

上三条町地区他汚水管改築工事

神戸市兵庫区上三条町他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和7年9月17日から令和8年9月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

181,797,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-20,335,700円変更額

161,461,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目２番２８ー１号

（株）一剛組

代表取締役 岸田 剛

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


