
工事変更契約の内容 2026A2-008

・発注者 神戸市

令和8年9月28日・変更契約日

生涯学習支援センター屋上防水改修工事

神戸市中央区吾妻通４丁目1-6・場 所

防水・工 種

・内 容

令和8年5月30日から令和8年11月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

50,223,892円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,477,000円変更額

54,700,892円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区都通５丁目４番１４号

（株）ティオ

代表取締役 向原 義刀

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


