
工事変更契約の内容 2025C4-013

・発注者 神戸市

令和8年10月26日・変更契約日

上野通６丁目地区他汚水管改築工事

神戸市灘区上野通６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和7年10月8日から令和8年10月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

188,320,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-11,251,900円変更額

177,068,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通１丁目２番９号

田村建設（株）

代表取締役 田村 芳樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり




