
工事変更契約の内容 2026A5-005

・発注者 神戸市

令和8年10月2日・変更契約日

北学校給食共同調理場空調設備設置工事

神戸市北区有野町有野字上向井山2823-4・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和8年6月6日から令和8年10月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,249,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,221,000円変更額

52,470,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区三番町１丁目１番地の３

（有）マグマ冷熱工業

代表取締役 隅川 英之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり




