
工事変更契約の内容 2023A1-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月7日・変更契約日

渦が森歩道橋補修工事

神戸市東灘区渦森台１丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和5年9月5日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,337,050円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,923,350円変更額

43,413,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯辺通２丁目２－１０ ワンノットトレーズビル９Ｆ

（株）ＫＭＣ

代表取締役 鷹取 啓太

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


