
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東山菊水線街路築造工事（その 3） 

 契約変更後の工事概要 

【工事概要】 

掘削 V=1107m3    重力式擁壁 L=17.1m 

L 型擁壁 L=17.9m   ブロック積み擁壁 A=124.6m2 

排水構造物工 一式  車道舗装工 A=295m2 

歩道舗装工 A=159m2 防護柵設置工 L=46m 

 

設計変更の理由 

① 宅地を掘削したところ、コンクリ―ト基礎が想定を超えて埋設されていたため、コンクリート

構造物とりこわし及び運搬処分工が増工となる。 

② 工事請負契約約款第 24 条に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

③ その他現地・数量精査による。 

 

 


