工事変更契約の内容　　2023D4-024

淡河町公園改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町東畑

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月16日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　23,085,480円

　　変更額　　926,420円

　　変更後　　24,011,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台北町９丁目１２番４号
（株）中西総合ガーデン
代表取締役　　中西　有朋

◆備　考