工事変更契約の内容　　2023A5-054

## 御崎公園球技場西側諸室空調設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２－２

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月5日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　30,690,000円

　　変更額　　891,000円

　　変更後　　31,581,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住１９８
日新工業（株）
代表取締役　　橋本　白民

◆備　考