
工事変更契約の内容 2022A4-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

こうべ小学校校舎増築他電気設備工事

神戸市中央区中山手通４丁目２３－２・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年11月26日から令和6年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

242,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

209,000円変更額

242,209,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町６－１－１２

ミナト電気工事（株）

代表取締役社長 平井 伸幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


