
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 須磨海浜水族園本館解体撤去工事 

 

契約変更内容 

 

 １ アスベスト撤去工事の変更 

 

 ２ 掘削・埋戻工事の変更 

 

 ３ 地中埋設配管等の撤去工事の変更 

 

 ４ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更理由 

 

１ アスベスト分析調査の結果、アスベスト含有建材の撤去工事範囲に変更が生じ

た。 

 

２ 旧山留撤去に伴う土工事において、山留背面の掘削土は場外処分し購入土で埋

戻しを行う予定であったが、仮設計画調整の結果、掘削土を場内仮置きできる

スペースが確保でき、掘削土にて埋戻しを行うこととなった。 

 

３ 別途新築工事の計画変更に伴い、一部の地中埋設配管や桝等の撤去工事が不要

となり、取り止めになった。 

 

４ 現場詳細調査の結果、仕様・撤去寸法・撤去数量等に変更が生じた。 

 


