工事変更契約の内容　　2023D1-031

新幸陽橋他１橋耐震補強工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区幸陽町１丁目

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月24日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　159,500,000円

　　変更額　　−4,054,600円

　　変更後　　155,445,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号
日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　亀田　慎司

◆備　考