
工事変更契約の内容 2023D1-096

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月28日・変更契約日

国道428号（箕谷北工区）トンネルヤード造成工事

神戸市北区山田町原野・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年10月11日から令和7年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

214,384,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

43,155,200円変更額

257,539,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


