
工事変更契約の内容 2023D1-132

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月28日・変更契約日

西垂水127号線道路付属施設補修工事

神戸市垂水区五色山６,７丁目・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和6年1月6日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,913,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,170,400円変更額

15,743,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区灘南通２丁目２番４号

（株）三成

代表取締役 山形 光恵

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


