工事変更契約の内容　　2023D4-017

北区山田町下谷上法面復旧工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月16日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月12日

・契約金額（税込）　変更前　　18,445,240円

　　変更額　　3,651,560円

　　変更後　　22,096,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台南町５丁目４番１５－１号
（株）桜ノ宮興起
代表取締役　　田井　譲

◆備　考