工事変更契約の内容　　2023A1-011

運南保育所排水施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区浜中町1－17－11

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年1月11日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　4,100,580円

　　変更額　　2,603,920円

　　変更後　　6,704,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町寺谷１２４２－６９３
（有）松岡組
代表取締役　　松岡　哲生

◆備　考