
工事変更契約の内容 2023D1-120

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

JR住吉駅駐輪場他補修工事

神戸市東灘区住吉東町５丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年12月9日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,296,030円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,642,770円変更額

28,938,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区住吉東町３－６－２

（有）ダイエイ住建

代表取締役 大江 行一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


