工事変更契約の内容　　2023A2-051

平野児童館・平野保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区下祇園町６－２４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月4日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　62,788,000円

　　変更額　　5,423,000円

　　変更後　　68,211,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島二丁目１番地
（株）カイト
代表取締役　　加塩　一幸

◆備　考