
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 六甲アイランド４号上屋屋上防水改修工事 第２回設計変更 

■契約変更の概要 

  ①南面ガラスの新替 

  ②２階屋上 ウレタン塗膜防水改修の追加 

  ③２階屋上 アスファルトシート防水の仕様変更 

 

■契約変更の理由 

 

  ①②③現場詳細調査の結果、漏水及び施工不良の発生の可能性があるため。 

 

（公表様式第６号） 


