
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  ポートアイランド（第２期）西緑地照明設備・駐車管制設備工事 

契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

  １．プルボックスを追加する。 

２．園路北側の照明を一部取止める。 

契約変更の理由 

（設計変更） 

 １．現場詳細調査の結果、配線経路確保のためにプルボックスが必要であることがわかったため、 

   追加する。 

 ２．別途土木工事の整備計画に合わせて、照明の一部を取りやめる。  

 

(公表様式第６号） 


