工事変更契約の内容　　2023D1-064

雲中歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内橋通4丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月11日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　61,815,600円

　　変更額　　1,074,700円

　　変更後　　62,890,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町高津橋１４４－１
安全テック（株）
代表取締役　　田中　晃代

◆備　考