工事変更契約の内容　　2023A3-025

寺池住宅給水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区寺池町２丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月9日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月1日

・契約金額（税込）　変更前　　22,360,800円

　　変更額　　-517,000円

　　変更後　　21,843,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区北五葉１－１２－３６
（有）メイテック
代表取締役　　武内　東明

◆備　考