
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 令和５年度東部管内防護柵更新工事 

設計変更後の工事概要 

  

ガードレール撤去 356m、転落防止柵付ガードレール設置 339m、転落防止柵設置 673m 

道路土工一式、舗装工一式、防護柵工一式、構造物撤去工一式 

 

契約変更の理由 

 

 ・転落防止柵付ガードレールについて、河川協議の結果、設置延長が変更となり、

減工となった。 

 ・転落防止柵について、河川協議の結果、削孔基礎からアンカーボルト固定(ベー

スプレート式)に変更となり、施工日数が減ったため、ガードマンが減工となった。 

 ・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

                            


