工事変更契約の内容　　2022C4-048

前池町２丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区前池町２丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月4日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　101,541,990円

　　変更額　　19,458,010円

　　変更後　　121,000,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区見津が丘１丁目７番地４
伊丹産業土地開発（株）
代表取締役　　東仲　淳隆

◆備　考