
工事変更契約の内容 2023B1-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月28日・変更契約日

西クリーンセンター耐火物改修工事

神戸市西区伊川谷町井吹字三番鬮74番地の1 神戸市環境局西ク・場 所

その他・工 種

・内 容

令和5年7月8日から令和6年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

160,489,890円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-542,300円変更額

159,947,590円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

新潟市中央区女池神明２－３－１２

（株）コモンテックス

代表取締役 鈴木 洋康

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


