
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

業 務 名 

 
ポートアイランド（第２期）西緑地改良工事 

 
工事概要 

  （工事内容）パーゴラ設置工 N=9 基、舗装工 A=2,353 ㎡ 

 

契約変更の理由 
 

遊歩道沿いに設置するパーゴラ（２）について、関係者との協議の結果、パーゴラ屋根

の高さを歩道の建築限界の高さにあわせることとなったため、パーゴラ（２）の一部仕様

を変更する。 

 

（公表様式第６号） 


