
工事変更契約の内容 2023E1-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（中神戸地区）

神戸市兵庫区浜中町、築地町・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年10月21日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

76,450,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,000,200円変更額

85,450,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通８番

川重商事（株）

代表取締役 高来 悟

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


