
契約変更理由書 

 

工事名  垂水健康公園園路舗装改修工事 

契約変更後の工事概要 

                    (当初)    （変更)    (増減) 

 舗装版破砕               423㎡     628㎡       205㎡ 

 アスファルト舗装            423㎡     628㎡        205㎡ 

ゴムチップ舗装                    423㎡     630㎡        207㎡ 

                                      他 

 

 

 

契約変更の理由 

・地元要望により現地状況を確認したところ、施工数量が増加する。 

 


